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Opinnäytteessä keskitytään pääasiassa rakennusteknisiin ratkaisuihin P1-puhtausluokan 
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Nykypäivän julkiset rakennukset, koulut sekä päiväkodit rakennetaan P1-puhtausluokan 
vaatimusten mukaan. Syksyllä 2017 toimeksiantaja Rakennustoimisto Laamo Oy:n työmaalla 
alettiin toteuttaa ilmanvaihdon asennusten suunnitelmia. P1 nousi silloin keskustelun aiheeksi 
työmaalla. Tämä oli yksi opinnäytetyön aiheeseen päätymisen syy. 
P1:stä johtuen suuressa roolissa työmaalla ovat olleet puhtauden hallinnan lisäksi ajallinen 
suunnittelu ja valvonta sekä hankinnat ja logistiikka. Myös yhteistyö hankkeen osapuolten kanssa 
on ollut suuressa roolissa. 
Tilojen puhtausluokitus (P) koskee vaatimuksia työn toteutukselle, ilmanvaihtolaitteille ja -
laitteiden asennuksille sekä rakennustyömaan eri vaiheissa noudatettavia periaatteita ja 
toimintatapoja. Erityistä huomiota kiinnitetään rakennusaikaisten tilojen, tarvikkeiden ja laitteiden 
puhtauteen, puhdistukseen ja suojaamiseen.  
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This thesis describes how to create the P1 purity class on a renovation site. The thesis focuses 
mainly on building techniques for achieving the P1 purity class but also on ventilation issues. 
The current public buildings, schools and kindergartens are built as required by the P1 purity 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä kuvataan ratkaisuja, joiden avulla saavutetaan P1-puhtaus-
luokka rakennustyössä.  
Esimerkkikohteena on viisikerroksinen saneerauskohde (huoneistoala yhteensä n. 1 985 
m2) Tyksin SH-hallinnon rakennus 1800-luvun lopulta. Kohteeseen on tehty julkisivukor-
jaus 1990-luvulla ja peruskorjauksia. Sisätilan muutostöitä on tehty 1960-, 1980- ja 1990-
luvulla. Rakennuksen käyttötarkoitus on vaihdellut eri aikakausina. Kohde on suojeltu ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.  
Kohteen rakennustyö käsittää rakennus- ja talotekniset työt: sisäpuoliset rakennustyöt 
sekä rakennuksen vesikattoon, ikkunoihin, ulko-oviin ja välipohjiin liittyvät peruskorjaus- 
ja muutostyöt. Keskeisenä tavoitteena on teknisten järjestelmien tämän päivän tasoon 
saattaminen. Kohteen purkutyöt on tehty erillisenä urakkana. Kohde valmistuu 
28.9.2018. 
Toimeksiantaja Rakennustoimisto Laamo Oy toimii pääurakoitsijana kohteessa. P1-puh-
tausluokka koskee kohteen kaikkia urakoita. 
Työpaikkaopintojeni aikana syksyllä 2017 työmaalla aloitettiin toteuttaa ilmanvaihdon 
asennusten suunnitelmia. P1 nousi silloin keskustelun aiheeksi työmaalla. Koska si-
säilma-asiat ovat olleet pinnalla viime aikoina, oli tämä yksi syy myös päätyä aiheeseen. 
Toinen syy oli se, että P1-luokan rakennustyöt ovat olleet itselleni entuudestaan osittain 
tuttua ja halusin syventyä siihen. Myös nykypäivän julkiset rakennukset, koulu- sekä päi-
väkotirakennukset rakennetaan usein P1-puhtausluokan asettamin vaatimuksin.  
Opinnäytteessä keskitytään pääasiassa rakennusteknisiin asioihin ja keinoihin P1-puh-
tausluokan saavuttamisessa, mutta työssä huomioidaan myös ilmanvaihdollisia asioita, 
kuitenkin suuremmin syventymättä niihin.  
Esimerkkikohteessa on jo ennen ilmanvaihtolaitteiston asennusta huomioitu puhtaa-
napito ja sen ylläpito hyvin. Ennen ilmanvaihdon asennuksia asennusalue on siivottu 
lähes loppusiivouksen tasoisesti ja kerroksiin on luotu erityisolosuhde ylipaineistamalla 
tila asennusten ajaksi. Näin on varmistuttu siitä, ettei ympäröivistä tiloista pääse pölyä 
ilmanvaihdon asennusalueelle.  
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Hankkeen osapuolten yhteistyö ja pääurakoitsijan työmaan hallinta ovat olleet tärkeässä 
roolissa rakennusvaiheen aikana. 
Aihealueiksi valitsin työmaasuunnittelun, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, keinot P1-
puhtausluokan saavuttamiseksi, hankinnat ja logistiikan, työ- ja ympäristöturvallisuuden 
sekä P1-lopputulokseen pääsyn. Näiden aiheiden avulla tavoitteeni on tuoda esille mitä 
P1 on, mihin sillä pyritään ja kuinka P1-puhtausluokka voidaan saavuttaa. Tavoitteena 
on myös kehittää itseä P1-puhtausluokan rakennustyön toteutuksen parissa. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa olen käyttänyt lähteitä, joihin kohteen urakkaohjelmassa 
ja urakkarajaliitteessä on viitattu P1-puhtausluokituksen suhteen, sekä muita lähteitä, 
joihin esimerkiksi Sisäilmastoluokitus 2008 viittaa. Myös kouluaikoina käytettyjä kirjama-
teriaaleja sekä yrityksen tietolähteenä käytettävää kirjallisuutta.  
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2 P1-PUHTAUSLUOKAN SAAVUTTAMINEN TEORIASSA 
Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan niin, että kaikissa normaaleissa sääoloissa ja 
käyttötilanteissa saavutetaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Ilmanvaih-
tojärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan niin, että sen puhtautta on helppo ylläpitää ja 
se on ennen rakennuksen käyttöönottoa puhdas. (RakMK D2 2012, 10.) 
2.1 Työmaasuunnittelu 
Rakennuttaja on määritellyt hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen sisäilmastoa kos-
kevat laatutavoitteet ja siihen vaikuttavien rakennustöiden puhtautta koskevat tavoitear-
vot. Rakennustöiden suunnittelua ja ohjausta varten on valittu kohteen ilmanvaihtojär-
jestelmän ja rakennustöiden puhtausluokka (P). (Ratu 437-T 2009, 8.) 
Hyvä työmaasuunnittelu on tärkeässä roolissa rakennustyömaalla, ja rakennustöiden 
puhtauden hallintaa on seurattava työmaalla koko rakennustyön ajan (Ratu 437-T 2009, 
10). P1-puhtausluokkaan liittyvät yksityiskohdat, tavoitteet ja niistä seurauksena olevat 
tekniset vaatimukset on esitettävä selkeästi rakennuksen suunnitelma-asiakirjoissa 
(Ratu 437-T 2009, 8). Jotta hyvä sisäilmasto saavutetaan, on kaikilta hankkeeseen ryh-
tyviltä toimijoilta edellytettävä ohjeiden noudattamista ja yhteistoimintaa toistensa 
kanssa (Ratu 437-T 2009, 11). 
Kohteeseen laaditussa urakkaohjelmassa on kerrottu valituista sisäilmasto-, puhtaus- 
sekä suunnitteluluokista (taulukko 1). Siinä on esitetty vaatimukset kohteen laadunvar-
mistusjärjestelmille sekä aikataululle (mm. nimikkeistö ja tehtävien enimmäiskesto), vaa-
timukset puhtaudenhallintasuunnitelman laatimiselle P1-kohteissa, P1-puhtaustason 
saavuttaminen lohkoittain, urakoitsijoille asetetut välitavoitteet, pääurakoitsijan siivous-
menettelyt ja sanktiot sekä eri urakoitsijoiden velvollisuudet huoltokirjan suhteen. (RT 
07-10805 2003, 5.) 
 
Taulukko 1. Terveen talon tavoitetasot ja osakokonaisuuksien vaatimustasot (RT 07-
10805 2003, 2). 
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Valituista tavoitetasoista aiheutuvat vastuut toteutukselle sekä työmaajärjestelyt on esi-
tetty urakkarajaliitteessä, johon on kirjoitettu auki, mitä kunkin urakoitsijan velvollisuuk-
siin kuuluu, P1-puhtausluokasta aiheutuvien työmaajärjestelyiden vastuut, työmaan laa-
tusuunnitelmat ja niille esitetyt vaatimukset, kenen tehtävä on huolehtia aikataulukysy-
myksistä, mitä aikatauluvaatimuksia valitut sisäilmasto- ja puhtausluokat tarvitsevat, pal-
jonko talotekniikan toimintakokeille ja säädöille on varattu aikaa P1-työmaalla, vastaan-
ottomenettely sekä vastaanottoaikataulu. (RT 07-10805 2003, 5.) 
P1-puhtausluokituksesta aiheutuvat vaatimukset kohteelle on kirjattu urakoitsijoiden laa-
tusuunnitelmiin työmaan käynnistyessä pidettävissä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden välisissä kokouksissa, ja niiden toteutumista seurataan työmaakokouk-
sissa (Ratu 437-T 2009, 12). 
Pääurakoitsijan tehtävänä on laatia työmaalle valittujen puhtausluokkien asettamat vaa-
timukset täyttävä puhtaussuunnitelma rakennus- ja ilmanvaihtotöille. Puhtaussuunni-
telma voi olla yksi laadunvarmistamisen suunnitelma-asiakirjoista tai erillinen asiakirja. 
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Puhtaussuunnitelmassa määritetään rakennustarvikkeiden kuljetus ja varastointi sekä 
tilojen työnaikainen osastointi ja siivous. (RT 07-10805 2003, 7.) 
Kun puhtaan rakentamisen periaatteet otetaan mukaan, esitetään suunnitelmassa, mi-
ten ilmanvaihtokanavat ja niiden osat voidaan asentaa ja suojata pölyävien työvaiheiden 
välissä. Siinä esitetään myös miten pölyävät ja likaavat työvaiheet voidaan tehdä lop-
puun ennen lopullisten pintojen tekoa ja ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita sekä sää-
tötyötä. (RT 07-10805 2003, 7.) 
Kanavat puhdistetaan vasta, kun kyseessä olevien tilojen puhtaustaso on P1, jos puh-
distusta edes tarvitaan (RT 07-10805 2003, 13). 
 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulu luo perustan kohteen ajalliselle suunnittelulle, tehtävien ajoitukselle ja ajankäy-
tölle (Kemppainen 2015, 18).  
Korjausrakennuskohteen aikataulutavoitteet sisältävät monia erityispiirteitä uudiskohtee-
seen verrattuna. Korjauskohteessa on monia työvaiheita, kuten olemassa olevan raken-
nuksen purkutyö, kunnostus ja uuden rakentaminen. Korkean korjausasteen kohteissa 
ja vanhoissa kulttuuri- ja rakennushistoriallisissa kohteissa on tehtävä työn aikana täy-
dentävää kuntoseurantaa ja tutkimusta. Tällaisissa kohteissa korjausrakentaminen koh-
distuu väliseinien ja taloteknisten järjestelmien lisäksi myös perustus-, runko- sekä vesi-
kattorakenteisiin ja työt suunnitellaan usein kokonaistilajärjestelyllä. (Kemppainen 2015, 
45.)  
Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa työmaan 
työaikataulun. Siinä esitetään työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen etenemis- 
ja suoritusjärjestys, siten että kaikki urakoitsijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukai-
sesti. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti ja sitä voidaan vain yhteisesti sopimalla muut-
taa. (RT 16-10660 1998, 5.)   
Urakkarajaliitteessä määritellään, kenen tehtävänä on huolehtia aikataulukysymyksistä 
P1-puhtausluokan toteutuessa. P1-puhtausluokituksesta aiheutuu erityispiirteitä, joita 
työaikataulun laadinnassa tulee huomioida. Niitä ovat: 
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• ilmanvaihdon asennuksen aikana yhtäaikaisesti samassa tilassa ei voi tehdä pö-
lyäviä rakennustöitä 
• aikataulun laadinnassa on huomioitava työmaan puhtaussuunnitelma 
• pölyävät työt on saatava valmiiksi ennen puhtaustason P1 saavuttamista 
• ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintakokeille on varattava riittävästi aikaa  
• toimintakokeet ja säädöt voidaan tehdä vasta, kun tilojen puhtaustaso on P1 
• toimintakokeiden ja säätöjen on valmistuttava ennen vastaanottoa 
• ilmanvaihtolaitteiden suojaukset poistetaan ja koneet käynnistetään vasta, kun 
niiden palvelualueiden puhtaustaso on P1 
• jos kanavat puhdistetaan, puhdistustyö aloitetaan vasta, kun tilojen puhtaustaso 
on P1 (kuva1). (RT 07-10805 2003, 13.) 
 
 
Kuva 1. 1 000 m2:n toimistorakennuksen sisäviimeistelyvaiheen aikatauluesimerkki en-
nen ja jälkeen P1-vaihetta (RT 07-10805 2003, 18). 
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Työaikataulua voidaan tarkentaa rakentamisvaiheaikataululla, joka laaditaan 2–6 kuu-
kauden pituisille ajanjaksoille tai tietyille rakentamisvaiheille, esimerkiksi maanrakennus-
, perustus-, runko-, vesikatto tai sisävalmistusvaiheille. Sen tarkoituksena on varmistaa 
työaikataulun saavuttaminen. Rakentamisvaiheaikataulu saa lähtötiedot työaikataulusta 
ja rakentamisvaiheaikataulu taas antaa puitteet viikkoaikataulun laadintaan. (Kemppai-
nen 2015, 31.)  
Viikkoaikataulun laadinnassa varmistetaan työn tavoitteiden toteutuminen lyhyellä aika-
jänteellä. Viikkoaikataulu laaditaan yleensä 1–3 viikoksi kerrallaan ja sillä varmistetaan 
työn tavoitteiden toteutuminen työmaalla. Se toimii sivu- ja aliurakoitsijoiden sekä työ-
kuntien etumiesten toimintaohjeena työmaalla. (Kemppainen 2015, 34.) 
Luovutusta edeltävälle ajalle laaditaan luovutusvaiheen aikataulu. Luovutusvaiheaika-
taulu on kohteen tarkennettu aikataulu loppuvaiheesta, joka laaditaan 6…8 viikon pitui-
selle jaksolle ennen luovutusta. Aikataulu sisältää viimeistelytöiden lisäksi säätöjen, mit-
tausten, tarkastusten ja luovutustehtävien ajoitukset. (Kemppainen 2015, 44.) 
 
2.3 Keinot P1-puhtausluokan saavuttamiseksi 
Kun tähdätään hyvään sisäilman laatuun, tulee rakennustyömaan olla puhtaudeltaan P1-
luokkaa (Säteri 2005, 517).  
P1-puhtausluokan saavuttaneen tilan tulee rakennustöiden aikana olla vähintään imuri-
puhdas. Ennen P1-vaihetta lattioiden hionnan sekä väliseinien ja märkätilojen tulee olla 
valmiita. (Säteri 2005, 517.) 
Tärkeimmistä keinoista P1-puhtausluokituksen saavuttamiseksi rakennus- ja ilmanvaih-
totyössä sekä ilmanvaihtojärjestelmissä on rakennussiivous ja pölynhallinta. Myös ura-
koitsijoiden sekä työntekijöiden tiedottaminen, ja kouluttaminen on tärkeää. (Ratu 437-T 
2009, 12.) 
Puhtausluokituksen toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille, kuten rakennus-, 
maalaus- ja LVIS-urakoitsijoille, sekä työntekijöille voidaan järjestää koulutustilaisuus, 
jossa kerrotaan ennen töiden aloitusta kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutu-
miseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Koulutuksen järjestäjä voidaan sopia esimer-
kiksi urakkarajaliitteessä. (Ratu 437-T 2009, 12.) 
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Pölyn syntymistä, leviämistä sekä pölysäiliöiden muodostumista voidaan ehkäistä siivoa-
malla säännöllisesti, käyttämällä kohdepoistolla varustettuja työkoneita, suojaamalla ma-
teriaalit ja asennetut laitteet esimerkiksi lämpöpatterit ja jäähdytyspalkit sekä keskittä-
mällä rakennusmateriaali- ja välinevarastot samaan paikkaan. Hienoa pölyä tuottavat 
työkalut ja -koneet voidaan vaihtaa karkeampaan sahaan tai leikkuriin ja keskittää työt 
asennuspaikan ulkopuolelle, osastoituun tilaan tai tehtaalle. (Säteri 2005, 516.) 
Työkohteissa, joissa joudutaan tekemään piikkaus- ja hiontatyötä, on käytettävä tehok-
kaita imureita, pölyerottimia tai ilmansuodattimia eli ilmanpuhdistimia, jolloin laitteiden 
poistoilma johdetaan suoraan tilasta ulos tai suodattimien kautta takaisin tilaan. Imuri 
kiinnitetään työvälineeseen. (Säteri 2005, 516–517.) 
Osastointia käytetään viimeistelyvaiheessa tai kun halutaan estää purkupölyn leviämi-
nen muihin tiloihin. Osastoitu tila eristetään ilmanvaihdollisesti muusta tilasta. Eristetty 
kohde paineistetaan hieno- tai mikrosuodattimella varustetulla alipaineistajalla ja este-
tään työssä syntyvän pölyn leviäminen osastoinnin sisältä ulkopuolelle. Ilmanvaihtoka-
navat ja niiden venttiilit suojataan muovilla sekä teipataan tiiviiksi. (Säteri 2005, 516–
517.) 
Rakennustyömaalla syntyy tilanteita, joissa osa rakennuksesta on viimeistelyvaiheessa 
ja osassa rakennusta tehdään pölyäviä töitä. Pölyn leviäminen vaikeuttaa puhtaustavoit-
teisiin pääsyä. Tällöin P1-puhtausluokan saavuttaneet tilat pitää erottaa muista tiloista ja 
merkitä ”P1-lohko”-merkinnällä. P1-lohkon julistaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että ti-
loissa ei saa tehdä lohkon julistamisen jälkeen pölyäviä töitä ilman erityistoimia. (Säteri 
2005, 517.)  
Julistamisen jälkeen tilojen siivouksessa käytettävän imurin on oltava hienopölysuodat-
timella varustettu tai keskuspölynimuri. Lohko kannattaa siis tehdä kerralla niin valmiiksi, 
että ovet voidaan lukita ja myöhemmin tehdä vain loppusiivous ja puutelistatyöt. P1-loh-
koa ei kannata julistaa liian aikaisin, jottei rakennustyön tekeminen tiloissa vaikeutuisi. 
(Säteri 2005, 517.) 
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2.4 Hankinnat ja logistiikka 
Pääurakoitsija valvoo ja ohjaa koko hankkeen ajan oman toiminnan lisäksi myös työ-
maan muiden urakoitsijoiden toimintaa, toimitusten oikea-aikaisuutta sekä töiden aloitus- 
ja toteutusajankohtia. Pääurakoitsija vastaa urakoitsijoiden aikataulujen yhteensovitta-
misesta ja osallistuu toimitusten suunnitteluun ja valvontaan. (Ratu S-1227 2010, 4.) 
Pääurakoitsija järjestää kaikille työmaan osapuolille työmaan toimitettaville tarvikkeille ja 
materiaaleille tavaroiden purku- ja varastotilat, kuljetusreitit, varasto- ja nostoalueet sekä 
hankkii tarvittavan nostokaluston suuremmille tarvikkeille ja osoittaa tarvikkeille paikan 
työmaan aluesuunnitelmassa (Ratu S-1227 2010, 7). 
Työmaan logistiikkaa suunniteltaessa mietitään työmaata kokonaisuutena. Työmaan si-
säisten siirtojen minimoimiseen tulee pyrkiä. Helposti vaurioituvat materiaalit kannattaa 
tuoda työmaalle juuri ennen asennusta ja siirtää suoraan asennuspaikalle. (Ratu S-1227 
2010, 7.) 
Rakennustöiden puhtausluokituksen P1-toteutuessa rakennusmateriaalien, rakennus-
osien ja tarvikkeiden kuljetukseen ja varastointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kulje-
tuksessa, työmaavarastoinnin ja työmaan välivarastoinnin aikana materiaalit, osat ja tar-
vikkeet, jotka tulevat rakennuksen sisätiloihin, suojataan lialta, pölyltä ja kosteudelta peit-
tämällä tai vastaavalla tavalla. Rikkoutuneet suojat korjataan välittömästi. Tarvikkeiden 
suojauksissa noudatetaan valmistajan ohjeita. Tarvikkeet, joita ei saada sisätiloihin, va-
rastoidaan irti maasta sekä suojataan sade- ja pintavesiltä. Välivarastointia vältetään. 
Rakennusmateriaaleja pyritään säilyttämään sisätiloissa. Keskeneräiset ja valmiit laite- 
ja rakennusosat suojataan, siten etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön keskeytys-
ten tai taukojen aikana. Tarvikkeiden asennusten aikana ilman tulee olla puhdasta ja 
kuivaa. (Ratu 437-T 2009, 11.) 
Ilmanvaihtojärjestelmän asennuksen aikana huomioidaan, että ilmanvaihtokanavistoon 
ei saa päästä likaa. Kanavien suojat ja tulpat poistetaan juuri ennen asennusta ja laite-
taan paikoilleen välittömästi asennuksen jälkeen, myös asennustyön taukojen aikana. 
Kanavien sisäpintojen tulee olla helposti puhdistettavia eikä niihin saa jäädä jäysteitä ja 
puhdistustyötä vaikeuttavia ruuveja tai likaa kerääviä epätasaisuuksia. Kanaviston on 
oltava tiivis. Kanavisto pitää päästä huoltamaan ja puhdistamaan. Huolto- ja puhdistus-
luukkujen sijainti otetaan huomioon, mm. luokse pääsy ja avautuvuus. (Ratu 437-T 2009, 
16.) 
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2.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaapölyt ovat terveys- ja viihtyisyysriski. Siisteys ja pölyttömyys helpottavat työnte-
koa. Siistillä työmaalla voidaan työskennellä turvallisesti sekä edistää terveyttä ja vähen-
tää altistumista vaarallisille pölyille. Pölyttömyydestä hyötyvät rakennustyöntekijät ja ra-
kennuksen loppukäyttäjät. (Säteri 2005, 515.) 
Pölyt syntyvät rakennustyömaalla tasoite-, hionta- ja piikkaustyössä sekä siivouksessa. 
Pölyä syntyy runsaasti myös purkutyössä, ja siksi oikean työmenetelmän, laitteen sekä 
koneen valinta on työssä tärkeää. Työtapoihin ja -menetelmiin kiinnitetään huomiota 
koko rakennustyömaan ajan. (Säteri 2005, 515.) 
Jo työmaahan ja työhön perehdytettäessä käsitellään pölyntorjuntaan liittyviä seikkoja, 
pölyäviä työvaiheita sekä syntyvien pölyjen haitallisuutta. Perehdytyksessä huomioidaan 
pölyntorjuntamenetelmät, joita ovat mm. kohdepoistolaitteet, osastointi ja alipaineistus. 
Myös laitteiden oikeanlainen käyttö ja siivousmenetelmät huomioidaan, osastoivien sei-
nien tiiviydestä huolehditaan, henkilökohtaisten suojaimien käytöstä erityisesti hengitys-
suojaimien käytöstä huolehditaan. Myös työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaituista 
puutteista ja vioista. (Ratu TT 9.11 2013, 5.) 
Rakennustyöntekijöitä voidaan motivoida pölyntorjuntaan ja oman työympäristön huo-
lehtimiseen lisäämällä tietämystä pölyjen vaarallisuudesta ja niiden torjuntatavoista. 
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuutta omaan työympäristöönsä voidaan parantaa huo-
mioimalla työntekijöiden mielipiteet (kyselyt työntekijöille työhön ja työympäristöön liit-
tyen, kehittämistarpeet, työnjohdon ja työntekijöiden väliset keskustelut). Työnjohto 
osoittaa kiinnostuksensa pölyntorjuntaan ja työympäristön kehittämiseen vaatimalla hen-
gityssuojaimien käyttöä, valvomalla mm. pölyntorjuntaohjeistuksen noudattamista, ali-
paineistuksen ja kohdepoistolaitteiden toimintaa. (Ratu TT 9.11 2013, 5.) 
Pölyntorjuntaan liittyvistä asioista tiedotetaan rakennustyöntekijöitä ja muita korjaus-
hankkeeseen osallistuvia normaalien tiedotuskäytäntöjen mukaisesti. Lisäksi rakennuk-
sen käyttäjiä informoidaan rakennustyön kulusta ja mahdollisista riskeistä esimerkiksi 
pölyjen esiintymisestä, jolloin niihin osataan suhtautua oikein. Jotta tiedon menemisestä 
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perille voidaan varmistua, on syytä käyttää useita tiedotuskanavia, kuten sähköposti, ja-
ettavat tiedotteet, ilmoitustaulu, tiedotus- ja kyselytilaisuudet (esim. asukkaille ja muille 
käyttäjille). (Ratu TT 9.11 2013, 7.)  
 
2.6 Laadunvarmistus 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan sopimuksen mukaisen laadun 
saavuttamista, jonka pääperiaatteena on, että laadunvarmistaminen on tilaajan ja ura-
koitsijan yhteinen asia. Jokainen urakoitsija vastaa tilaajalle omien töidensä laadusta. 
Aliurakoitsijan palkannut urakoitsija vastaa tilaajalle tämän tekemästä työstä niin kuin 
olisi sen itse tehnyt. (Junnonen ym. 2014, 105–108.) 
Tilaajan kanssa sovitaan jo työn alussa, mistä töistä tarvitaan laadunvarmistussuunni-
telma. Laadunvarmistussuunnitelmassa osoitetaan, kuka vastaa varmistustoimenpi-
teistä, kuinka vaatimus todetaan ja miten tiedot dokumentoidaan. (Junnonen ym. 2014, 
108.) 
Varsinainen laadunvarmistus hoidetaan laadunvalvontana, jonka keinoja ovat erilaiset 
mittaukset, tarkastukset ja katselmukset sekä laatutodistusten tarkastus ja arkistointi 
(Junnonen ym. 2014, 108). 
Rakennustyössä laatu määritetään yleensä mallityön avulla. Mallityö on hyvä keino 
osoittaa urakoitsijan työn laatua tilaajalle, ja sen avulla voidaan välttää laatuvirheitä ja 
poikkeamia suunnitelmista ennen varsinaista työsuoritusta. Mallityön hyväksymisen jäl-
keen varmistutaan siitä, että käytetyt menetelmät ovat hyväksyttäviä ja työtä voidaan 
jatkaa samalla menetelmällä. Urakkasopimuksessa, urakkaneuvottelumuistiossa tai työ-
maakokouspöytäkirjassa on maininta, kenellä on oikeus hyväksyä mallityö. (Junnonen 
ym. 2014, 108.) 
Jokainen urakoitsija valvoo oman työn laatua sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet 
ennen kohteen luovutusta tilaajalle. Mikäli urakoitsija havaitsee työssään tapahtuneen 
vakavan virheen, esittää urakoitsija sen korjausehdotuksineen tilaajan edustajalle. Ra-
kennustavaroiden ja -osien tarkastus suoritetaan ennen kuin niitä aletaan käyttää. (RT 
16-10660 1998, 6.)  
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Yksi teknisistä kriteereistä P1-puhtausluokan tuloilmajärjestelmälle on, että järjestelmä 
kootaan M1-luokan ilmanvaihtokanavista ja kanavaosista. Kanaviston puhtauden tarkas-
taa yleensä rakennuttajan nimeämä LVI-valvoja tai LVI-suunnittelija. Puhtaustarkastusta 
suositellaan käytettäväksi IV-urakoitsijan kannustimena määrittämällä LVI-selostukseen 
vaadittava puhtausluokitus P1. Ellei P1 toteudu, järjestää urakoitsija kanaviston puhdis-
tuksen siihen tasoon. (RT 07-10805 2003, 6.) 
Järjestelmien sekä laitteistojen toiminnalliset kokeet suoritetaan kokeilemalla valmiin jär-
jestelmän toiminta ennen käyttöönottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yhtey-
dessä (RT 16-10660 1998, 6). 
 
2.7 Lopputulos P1 
Rakennustyön puhtausluokituksen (P) tavoitteena on varmistaa, että valmiin rakennuk-
sen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle (taulukko 2). Valmiin rakennuksen 
tiloihin ei saa kulkeutua rakennusvaiheen aikaista pölyä ja epäpuhtauksia. Luovutusvai-
heessa tilojen tulee olla niin puhtaat, että ne voidaan ottaa välittömästi käyttöön vastaan-
oton jälkeen. (Ratu 437-T 2009, 10–11.)  
 
Taulukko 2. P1-puhtausluokan sallitut pölykertymät tiloissa (Ratu 437-T 2009, 11). 
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Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilman tulee olla puhdasta eikä tiloihin saa kulkeutua tuloil-
man mukana terveydelle ja viihtyisyydelle haitallisia mikrobeja, kuituja, hiukkasia tai ha-
juja (Ratu 437-T 2009, 15). 
Rakennuksen puhtauden arviointi tehdään silmämääräisesti ennen ilmanvaihdon toimin-
takokeita arvioimalla kaikkien pintojen puhtaus. Valmiin rakennuksen piiloon jäävät alu-
eet, mm. katto-, seinä- ja kalustepinnat sekä alakattojen yläpuoliset pinnat tarkistetaan. 
(Ratu 437-T 2009, 11.) 
Kun rakennus on edennyt luovutusvaiheeseen, arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja ka-
lusteiden sisäpinnat. Arvioitavia pintoja ovat katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat. Ala-
kattojen yläpuolisia pintoja ei voi arvioida alakattosettien ollessa suljettuina. (Ratu 437-T 
2009, 11.) 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa puhdistetaan ennen ilma-
virtojen mittausta ja säätöä. Puhtaus todetaan suunnitelman mukaiseksi ennen raken-
nuksen käyttöönottoa ja selvitykset näistä liitetään rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
(RakMK D2 2012, 12.) Jos sisäilmatavoitteita halutaan todentaa mittauksin, mittaukset 
suunnitellaan rakennuttajan ja kohteeseen valittujen suunnittelijoiden kanssa yhteis-
työssä (Ratu 437-T 2009, 8). 
Rakennuksen käyttäjälle luovutetaan lopullisen ilmanvaihtolaitoksen kokoonpanoa vas-
taavat käyttö- ja huolto-ohjeet, joista käy ilmi ilmanvaihtolaitoksen suunnitellut käyntiajat 
ja suodattimien huoltovälit (Ratu 437-T 2009, 17).           
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3 P1-PUHTAUSLUOKAN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
3.1 Työmaasuunnittelu 
Tyksin SH-hallinnon rakennuksessa rakennuttajan määrittämä rakennustöiden puh-
tautta koskeva puhtausluokan tavoitearvo on P1, ja sitä noudatetaan kaikissa urakoissa.  
Pääurakoitsija johtaa työmaata ja huolehtii hankintojen, töiden ja työvaiheiden yhteen-
sovittamisesta. Pääurakoitsija sovittaa yhteen aikataululliset ja laadulliset tavoitteet yh-
dessä eri urakoitsijoiden sekä rakennuttajan kanssa. Töiden järjestelyissä ja ajoituk-
sessa pääurakoitsija huomioi myös kohteen työturvallisuuden vaatimat tavoitteet sekä 
laadulliset tavoitteet. Pääurakoitsija laatii laatusuunnitelman ja pölynhallintasuunnitel-
man. 
Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja työmenetelmät sekä -välineet 
ovat asiallisia. Jokainen urakoitsija on velvoitettu siivoamaan ja kuljettamaan omat jät-
teensä työmaalla pääurakoitsijan osoittamiin astioihin. Työmaa-alue ja tarvittava työ-
maan tukialue on osoitettu erillisessä katselmuksessa tilaajan ja pääurakoitsijan kesken. 
Kohteeseen laaditussa rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa on mainittu huomion kiin-
nittämisestä pölyn hallintaan. Työmaalle laaditussa urakkarajaliitteessä on otettu kantaa 
tarkemmin työmaan P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin ja urakoitsijoiden velvollisuuk-
siin. Rakennustyössä noudatetaan Sisäilmastoluokituksen 2008 puhtausluokkaa P1. 
Laatusuunnitelman ja pölynhallintasuunnitelman lisäksi pääurakoitsija on laatinut työ-
maalle P1-puhtausluokan puhtaussuunnitelmana erillisen asiakirjan, josta käy ilmi raken-
nustavaroiden kuljetus, varastointi, tilojen työnaikainen osastointi (liite 1). 
Käytännön järjestelyistä, työn suunnitteluista, aikataulullisista tavoitteista ja vaihtoehtoi-
sista työmenetelmistä P1-puhtausluokitukseen liittyen on sovittu hyvissä ajoin työmaa-
palavereissa sekä pääurakoitsijan järjestämissä säännöllisissä urakoitsijapalavereissa. 
Palavereihin on kutsuttu ja osallistunut pääurakoitsijan lisäksi työmaalla toimivat urakoit-
sijat, sivu-urakoitsijat, rakennustekniset valvojat sekä talotekniikan valvojat. Suuremmat 
suunnitelmien muutokset on viety työmaakokouksiin. 
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Koska ilmanvaihdon asennuksia on paljon, on asennuksille varattu oma aika ja asennus-
alue, mikä on vaikuttanut mm. työmaan muiden urakoitsijoiden toimintaan, suunnitteluun 
ja aikatauluun, mutta toisaalta se on antanut mahdollisuuden ilmanvaihtourakoitsijalle 
asentaa ilmanvaihtolaitteistonsa rauhassa. 
 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
P1-puhtausluokan saavuttaminen on vaikuttanut korjausrakennuskohteen työmaasuun-
nitteluun ja -toteutukseen ajallisesti sekä aiheuttanut pääurakoitsijalta työmenetelmien 
muutoksia, ennakointia, suunnittelua ja valvontaa. 
Urakkaohjelmassa on määritetty työmaan pääurakoitsijan tehtäväksi laatia työmaan 
yleisaikataulu eli työaikataulu yhdessä rakennuttajan, sivu-urakoitsijoiden sekä raken-
nuttajan erillisurakoitsijoiden kanssa. Myös Rakennustoimisto Laamo Oy:n omassa laa-
tusuunnitelmassa on huomioitu, että pääurakoitsija laatii yleisaikataulun työmaalle ja val-
voo aikataulun toteutumista sekä täydentää yleisaikataulua tarvittaessa viikkoaikatau-
lulla.  
Yleisaikatauluun on merkitty sivu- ja aliurakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishan-
kinnat. Aikataulussa on huomioitu vastaanottoon liittyvät rakennustekniset tarkastukset 
sekä LVIS-laitteiden toimintakokeet, mittaukset, säädöt sekä muut tarkastukset (liite 2). 
Työmaalle on laadittu myös vastaanoton aikataulu eli luovutusvaiheen aikataulu P1-seu-
rantaan. Siitä käy ilmi mm. rakennuttajan erillishankinnat, urakoitsijoiden mittaukset ja 
säädöt, siivouksen ajankohta sekä loppusiivouksen järjestäminen kaksivaiheisena (liite 
3). 
Aikataulun toteutumista ja laadintaan liittyviä asioita P1-puhtausluokan toteutumisen 
suhteen on seurattu työmaan yhteisissä aikataulupalavereissa, työmaakokouksissa ja 
urakoitsijapalavereissa sekä konkreettisesti työmaalla. Tilaajalle on raportoitu aikataulu-
tilanteesta työmaakokousten yhteydessä.  
Pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden työt ilmenevät aikataulussa yksityiskohtaisina 
nimikkeinä siten, että urakoitsijoiden töiden keskinäiset riippuvuussuhteet ovat todennet-
tavissa. Yleisaikataulu on hyväksytty työmaakokouksessa yhteisesti noudatettavaksi ja 
aikataulun muutokset on tehty vain yhteisesti sopimalla. 
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Koska puhtausluokitus rakennus- ja ilmanvaihtotyössä on P1, töiden eteneminen on ja-
ettu tehtäväksi kerros kerrallaan ylhäältä alaspäin ja aikataulu laadittu sen mukaan.  
Töiden yhteensovittaminen ja järjesteleminen on ollut suuressa roolissa työmaalla, 
koska eri vaiheessa olevia töitä on paljon. Alemmat kerrokset ovat keskeneräisiä ja pölyä 
syntyy vielä, kun taas ylemmissä kerroksissa on alettu tehdä ilmanvaihdon asennuksia 
ja pölyävät työt on saatu pääosin valmiiksi. Pääurakoitsijan laatima ”Ilmanvaihdon asen-
nukset P1-työmaalla” -suunnitelma on laadittu hyvissä ajoin ennen ilmanvaihdon asen-
nusten alkua.  
Kohteessa P1 on huomioitu niin, että yksistään Ilmanvaihdon asennuksille on varattu 
aikaa kolme viikkoa per kerros ja samaan aikaan muita töitä ei kyseisessä kerroksessa 
tehdä lainkaan. Aikataulupaineen takia rakennuttajan ja sivu-urakoitsijoiden kanssa saa-
tiin sovittua, että sähkövetoja voidaan tehdä ilmanvaihdon asennusten kanssa yhtäaikai-
sesti. 
 
3.3 Keinot P1-puhtausluokan saavuttamiseksi 
Rakennustyön alusta saakka työmaalla on kiinnitetty huomiota pölyn leviämisen estämi-
seen mm. puhtaanapitoon ja työmenetelmiin, jotta P1-puhtausluokka saavutetaan raken-
nustyön päätyttyä. 
Työmaalle laaditussa pölynhallintasuunnitelmassa on kartoitettu pölyongelmia sekä huo-
mioitu pölynhallintamenetelmät ja työskentelytavat. Suunnitelmassa on käsitelty pölyn-
hallinnan sekä P1-puhtausluokan saavuttamisen kannalta merkittäviä työvaiheita. Niitä 
ovat purkutyöt, hionta-, laastinvalmistus- ja tasoitetyöt, eristystyöt, väliseinätyöt, siivous-
työt sekä kemikaalivaaralliset työt.  
Perehdytyksessä on huomioitu P1:stä aiheutuvat muuttuneet työmenetelmät sekä pyy-
detty jokaista huolehtimaan siisteydestä ja järjestyksestä mm. kuljettamaan työssään 
syntyvät roskansa jäteastioihin ja puhdistamaan työpisteensä vähintään lastapuhtaaksi. 
Työmaalla harjasiivous on kielletty. Näin lattialla makaavan hienojakoisen pölyn nouse-
minen ilmaan on pyritty minimoimaan. Jos työmaan sisätiloihin on kulkeutunut harja tai 
katuharja, on se viety pois.  
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Siivoustyöhön on palkattu työntekijä, joka on pitänyt huolta säännöllisestä työnaikaisesta 
rakennussiivouksesta, päivittäisestä imuroinnista, roska-astioiden tyhjennyksestä ja ylei-
sestä järjestyksestä koko työmaan ajan. 
Työmaan jokaiseen kerrokseen on sijoitettu jäteastioita puulle, metallille ja sekajätteelle. 
Myös lastoja ja ylimääräisiä imureita, jotta jokainen urakoitsija ja työntekijä on voinut niitä 
käyttää.  
Pölynhallinta on huomioitu siten, että suuremmat pölyävät katkaisutyöt on tehty ulkona. 
Työmaan sisällä tapahtuvat katkaisutyöt on keskitetty tilaan, jossa pölyn muodostumi-
sesta ei ole haittaa, eikä pöly pääse leviämään puhtaisiin tiloihin. Sirkkelit ja sahat on 
varustettu kohdepoistolla. Metallin katkaisutöissä kaapparin ja kulmahiomakoneen si-
jaan on siirrytty leikkureiden käyttöön. 
P1-puhtausluokkaa on lähdetty lähestymään ennen ilmanvaihdon asennuksia kerrok-
sissa. Ilmanvaihtokonehuone sekä hormit on rakennettu aikaisemmin P1-puhtausluok-
kaa silmällä pitäen.  
Viisikerroksisen saneerauskohteen rakennustyöt on toteutettu kerros kerrallaan ylhäältä 
alaspäin. Ilmanvaihdon asennusalueeksi on pyritty saamaan kokonainen kerros ja näin 
asennusalue on jaettu osiin. Osiin jakaminen on tehty rakenteellisin rajauksin, olevia sei-
niä hyödyntäen.  
LVIS-läpiviennit on tehty, tukittu ja tiivistetty. Jo tässä vaiheessa tiivistyksissä on pyritty 
käyttämään lopullisia suunnitelmien mukaisia menetelmiä (kuva 2 ja 3). Paloläpivientien 
tiivistykset on tehty määräysten mukaisilla menetelmillä. Ylimääräiset työvaiheet on yri-
tetty minimoida. Villapölyn leviämisen estämiseksi läpiviennit, joita ei ole voitu tiivistää, 
on kapseloitu holkkaputkilla (kuva 4). 
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Kuva 2. Tiivistetty läpivienti. 
 
 
Kuva 3. Väliaikaisesti tiivistetty läpivienti. 
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Kuva 4. Holkkaputkilla kapseloituja läpivientejä. 
Ennen ilmanvaihdon asennuksia kerros on siivottu lähes loppusiivouksen tasoisesti. Sii-
vous on tehty imuroimalla ja pyyhkimällä kostealla liinalla kaikki mahdollisimmat pinnat 
ylhäältä alaspäin eli katosta lattiaan. Tulevan alakaton yläpuoliset pinnat, huoneiden lat-
tiat, käytävät, keskustilat, WC- ja suihkutilojen laattaseinät sekä -lattiat, sähkökourut ja -
kalusteet on puhdistettu. Myös asennetut tekniikkaputket on pyyhitty kostealla liinalla 
(kuva 5). Porraskäytäville johtavat ovet on suljettu. Hormit, jotka kulkevat jokaisen ker-
roksen läpi, on imuroitu ja suojattu muovilla. Hormeihin on asennettu muovivetoket-
juovet, jotta niihin päästään töihin myöhemmin (kuva 6). 
Edellytykset ilmanvaihdon asennuksille ovat olleet, että tasoitetyöt, hionnat, pohjamaa-
laus sekä pölynsidontamaalaus on tehty. Ikkunat on hiottu ja vähintään pohjamaalattu. 
Väliseinätyöt ja laatoitustyöt on tehty, samoin lattia- sekä saneerauskipsilevytykset. Käy-
tännössä kaikki kipsilevytyöt ja pölyävät työt on tehty mahdollisimman pitkälle ennen il-
manvaihdon asennuksia. 
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Kuva 5. Ilmanvaihdon asennusalue ennen asennusten alkamista. 
 
Kuva 6. Suojattu hormi kerroksessa. 
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Uusien ilmanvaihtolaitteistojen asennusten ajaksi kerrokseen on luotu erityisolosuhde 
(ylipaine). Kerros on ylipaineistettu suodattimella varustetulla tuloilmapuhaltimella. Näin 
alempien kerrosten mahdollinen pöly ei pääse leviämään ilmanvaihdon asennusalueelle. 
Ilma on otettu ulkoa (kuva 7).  
 
 
Kuva 7. Ilmanvaihdon asennusten aikainen puhallinjärjestelmä. 
Ylipaineen määrä on toteutunut 5–10 Pascalilla. Käytävillä sekä muissa kerroksissa on 
vallinnut normaali rakennustyömaan työskentelyolosuhde. Kun ilmanvaihdon asennus-
työ on käynnissä, kulku on rajoitettu kyseisessä kerroksessa vain toiseen porraskäytä-
vään. Alue on merkattu ilmanvaihdon asennusalueeksi ja läpikulku alueen kautta on kiel-
letty (kuva 8).  
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Kuva 8. Opasteet. 
Asennusalueella ylläpitosiivous on huomioitu. Alue on imuroitu kahdesti viikossa. Lisäksi 
työmaan muissa kerroksissa pölynhallintaa ja siisteyttä on pidetty yllä. Porraskäytävät 
on pidetty pölypuhtaina. Vaikka tilat ovat tässä vaiheessa olleet imuripuhtaita ja pölyttö-
miä, yhtään P1-lohkoa ei ole julistettu. Lohkon julistaminen tehdään myöhemmin. Ra-
kennustyötä ei haluta vaikeuttaa. 
 
3.4 Hankinnat ja logistiikka 
Työmaan pääurakoitsija on ohjannut omien urakoitsijoiden ja työntekijöiden lisäksi myös 
muiden urakoitsijoiden toimintaa, huolehtinut toimitusten ja tarkastusten oikea-aikaisuu-
desta sekä töiden ajoituksista. Pääurakoitsija on vastannut työmaan jätehuollosta sekä 
järjestänyt asianmukaiset tilapäiset varastot työmaan muille urakoitsijoille.  
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Hankinnoissa suunnittelulla ja ennakoinnilla on ollut suuri rooli työmaalla. Ne on tehty 
yhteistyössä urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa JOT-periaatteella: tilausten ja 
toimitusten ketju on ajoitettu juuri oikeaan aikaan ja oikeaan tarkoitukseen.  
Materiaalivarastot on pidetty mahdollisimman pieninä ja hankinnat ovat jakautuneet vii-
teen kerrokseen. Asennukseen liittyvät tavarat on toimitettu työmaalle kerros kerrallaan 
siinä vaiheessa, kun ilmanvaihdon asennukset ovat alkamassa (kuva 9). Tiloissa suori-
tettava puhtauden arvioinnin tarkastusajankohta on sovittu hyvissä ajoin valvojien 
kanssa.  
 
 
Kuva 9. Kerroksen IV-putket. 
Ilmanvaihtolaitteistoa asennettaessa on huolehdittu, että kanavat ja kanavaosat pysyvät 
tulpattuina ja suojattuina (kuva 10 ja 11). Mikäli tulppia ja suojia on jouduttu poistamaan 
tai ne ovat jostain syystä rikkoutuneet, on ne asennettu paikoilleen ja suojaukset korjattu 
välittömästi. Pölyä ei missään vaiheessa saa päästä ilmanvaihtolaitteistoihin (kuva 12). 
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Kuva 10. Suojattu viilennysyksikkö. 
 
Kuva 11. Suojattu IV-päätelaite katossa ja IV-kanava hormissa. 
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Kuva 12. Tilanne kerroksessa IV-asennusten jälkeen. 
Myös aliurakoitsijoille on ilmoitettu P1-puhtausluokan saavuttaminen luovutusvaiheessa. 
Esimerkiksi kalusteasennuksia tilatessa urakoitsijalle on kerrottu P1-puhtausluokan saa-
vuttamisesta. Näin urakoitsija on voinut varautua asiaan jo tarjousta jättäessään.  
 
3.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus  
Kohteeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, jossa kerrotaan hankkeen erityisistä turval-
lisuusriskeistä sekä vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista siten, että suunnit-
telijat ja urakoitsijat ovat voineet varautua niihin asianmukaisesti. Kohteen luonteesta (P1 
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä) johtuen huomioitavia seikkoja ovat olleet puhtaanapito 
ja pölynhallinta koko rakennustyön ajan. 
Työturvallisuutta pölynhallinnan ja siisteyden toteutumisen kannalta on seurattu työ-
maalla säännöllisesti ja sen merkitystä on korostettu. P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä 
on huomioitu saapuville perehdytystilanteessa mm. kannanottona muuttuneisiin työta-
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poihin sekä työntekijöiden suojautumiseen rakennuspölyiltä. Jo harjasiivouksen kieltä-
minen on tuonut työturvallisuutta, ja sillä on voitu vähentää rakennustyöntekijöiden altis-
tumista rakennuspölyille. Koska P1-puhtausluokan saavuttaminen rakennustyössä oh-
jaa myös työntekijöitä toimimaan työpisteestään huolehtivalla tavalla, on tapaturmien ja 
kompastumisen riski pienempi. Myös pölyävien töiden kohdistaminen tiettyyn tilaan sekä 
esimerkiksi seinien rakentaminen saneerauskipsilevyillä hionnan ja maalauksen sijaan 
on vähentänyt pölyjen muodostumista rakennustyömaalla.  
Toimintatapojen, työturvallisuuden ja siisteyden seurantaa on tehty konkreettisten silmä-
määräisen työmaakierrosten lisäksi viikoittaisilla kunnossapitotarkastuksilla TR-mittauk-
silla. TR-mittauksen tavoiteluku on ollut kohteessa 90 % siisteyden osalta. Mittaustulok-
set on viety urakoitsijapalavereihin viikoittain ja työmaakokouksiin noin neljän viikon vä-
lein. Työmaalla on pidetty myös työturvallisuuskokouksia noin 2–3 kuukauden välein. 
Pääurakoitsija on laatinut ympäristön suojelemiseksi työmaan ympäristösuunnitelman. 
Siinä on esitetty mm.  
• materiaali- ja energiatalouden hallinta  
• eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin  
• vaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen  
• materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta 
• pakkaus, varastointi ja käsittely  
• rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö  
• pölyn ja melun torjunta  
• vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely  
• yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistuksen ja työturvallisuuden varmistami-
seen. 
Käytännössä pääurakoitsija on huolehtinut, että purku- ja rakennustöistä aiheutuvien pö-
lyjen, pakokaasujen ja muiden käryjen kulkeutuminen sairaalan sisätiloihin ja ilmanvaih-
tojärjestelmään on estetty. Suojaseinät on rakennettu rakennuksen liittymäkohtiin sai-
raalan käytössä oleviin tiloihin nähden. Saneerauspuoli on eristetty omaksi osastokseen. 
Työmaan sisätiloissa tupakointi on kielletty myös rakennusvaiheessa. Rakennusjätteet 
on lajiteltu astioihin jo työmaan sisätiloissa ja kuljetettu rakennushissillä roskalavoille ul-
kotiloihin. 
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Urakoitsijoita on ohjeistettu toimimaan minimoimalla haitalliset ympäristövaikutukset esi-
merkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ot-
tamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 
 
3.6 Laadunvarmistus 
Työmaalle on laadittu hankekohtainen laatusuunnitelma, jota on täydennetty työn ede-
tessä. Yksi työmaan keskeinen laatutavoite on ollut, että luovutus tapahtuu sovitussa 
aikataulussa.  
P1-puhtausluokan saavuttamisen kannalta tärkeä osa laadunvarmistussuunnitelmaa 
työmaalla on ollut pölynhallintasuunnitelma. Myöhemmin kun rakennustyö on edennyt 
pidemmälle, työmaalle on laadittu erillinen suunnitelma-asiakirja ilmanvaihdon asennuk-
sia varten (liite 1). 
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Pääurakoitsija on valvonut hankintojen ja aliurakoitsijoiden työsuoritusta sekä 
noudattanut YSE 98 -sopimuksenmukaisuutta laadun saavuttamisessa. Laadunvarmis-
taminen on järjestetty yhdessä rakennustyön valvojien ja urakoitsijoiden kesken. 
Rakennuttajan valvojille on järjestetty hyvissä ajoin puhtauden arvioinnin tarkastusajan-
kohta tietäen, että tarkastuksen voi suorittaa. Tätä ennen tilat on tarkistettu urakoitsijan 
omasta toimesta. Dokumentointi on tehty kirjallisena tarkastusasiakirjana, ja sitä on yllä-
pidetty projektipankissa. 
Laadunvarmistus on järjestetty urakoitsijoiden oman valvonnan lisäksi pitämällä urakoit-
sijoiden ja rakennuttajan edustajien yhteisiä palavereita mm. aikataulupalavereita ja ura-
koitsijapalavereita. Laadunvarmistus on toteutunut myös valokuvaamalla ja kirjallisesti 
dokumentoimalla. LVIS- ja rakennustyön valvojat ovat tehneet säännöllisesti työmaa-
käyntejä.  
Työmaalla on järjestetty risteilypalavereita ja erillisiä palokatkopalavereita urakoitsijoi-
den, suunnittelijoiden, valvojien sekä aliurakoitsijoiden kesken, jotta esimerkiksi palokat-
kot on saatu toteutumaan oikein ja oikea-aikaisesti. Myös selonottoneuvotteluita on jär-
jestetty ennen työn tilaamista aliurakoitsijalta.  
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Viikoittaisten TR-mittausten pitäminen, työntekijöiden ohjeistaminen pölyttömään toimin-
taan ja silmämääräinen siisteyden arviointi on ollut myös laadunvarmistusta työmaalla. 
Tuotteiden valintaan on kiinnitetty huomiota, ja materiaalit ovat olleet suunnitelman mu-
kaisia ja CE-hyväksyttyjä. 
Mallityön toteutuminen on hoidettu käytännössä niin, että esimerkiksi ennen ilmanvaih-
don asennuksia työkohteessa (viidennessä kerroksessa) on pidetty katselmus valvojan 
ja urakoitsijoiden kesken (kuva 13). Tilat on arvioitu silmämääräisesti ja todettu niiden 
puhtaus. Katselmointi on kirjattu työmaapäiväkirjaan. Tämän jälkeen on saatu lupa tuoda 
ilmanvaihdon asennuksiin liittyvät osat ja tarvikkeet sisätiloihin. 
 
 
Kuva 13. Kuva katselmoidusta tilasta. 
Osille on järjestetty erillinen katselmointi seuraavalle päivälle. Osien katselmoinnissa on 
huomioitu, että ilmanvaihtoon liittyvät osat ovat sisältä ja ulkopuolelta puhtaita, pölyttö-
miä, kanavat suojattuja sekä tulpattuja. Tämän jälkeen on päästy asentamaan uutta il-
manvaihtolaitteistoa kerrokseen.  
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Kerros on ollut työmaan mallityö. Kyseisellä tavalla on osoitettu laadun toteutuminen 
käytännössä. Näin on saatu lupa jatkaa töitä samalla menetelmällä. Jokaiseen kerrok-
seen on järjestetty samanlainen katselmus. 
 
Kuva 14. Painemittari. 
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Kuva 15. Työmaatilanne myöhemmin kerroksissa. 
Ylipaineen määrää (5…10 Pascalia) on seurattu ilmanvaihdon asennusalueelle asenne-
tulla painemittarilla, ja se on toteutunut työmaalla (kuva 14). Kun ilmanvaihdon asennus-
työt on tehty, ylipaine on otettu pois päältä ja asennusalue normalisoitu. Muita rakennus-
töitä on jatkettu kerroksessa (kuva 15). Kukin urakoitsija on vastannut kustannuksellaan 
urakkaansa kuuluvien laitosten, koneiden, verkostojen, rakenteiden, rakennusosien, tar-
vikkeiden jne. viranomaistarkastuksista ja mittauksista sekä luvista. 
 
3.7 Lopputulos P1 
Käytännössä P1-puhtausluokitus rakennustyössä tarkoittaa puhdasta lopputulosta, jolla 
tähdätään hyvään sisäilman laatuun valmiissa rakennuksessa. Ilmanvaihdon tuloilman 
on oltava puhdasta. Rakennuttaja ei ole tilannut valmiiseen rakennukseen hengitykselle 
haitallista rakennuspölyä, mikrobeja ja hiukkasia. 
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Tätä opinnäytetyötä tehdessä rakennus on ollut keskeneräinen, eikä P1-puhtausluoki-
tusta ole ”julistettu”. Tässä opinnäytetyössä on kerrottu keinoista saavuttaa P1-puhtaus-
luokka saneerauskohteessa. 
Rakennuksen loppusiivous ja -tarkastus tehdään kaksivaiheisena. Ennen vaihetta yksi 
pääurakoitsija huolehtii, että piiloon jäävät osat, asennettujen kalusteiden taustat ja sei-
nät on puhdistettu. Myös tekniikkahormit ja putket katoissa on siivottu sekä puhdistettu. 
P1-puhtausluokan ohjeet ja vaatimukset työmaalla ovat, että rakennuksen tilat ovat puh-
taita ennen kuin päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja aloittaa toimintakokeet 
(kuva 16).  
 
 
Kuva 16. Tilat valmiudessa puhtauden arviointia varten. 
Vaiheessa yksi pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa tai rakennuspölyä, joka voisi 
nousta ilmaan ilmavirtojen mukana. Keittiökalusteiden laatikostojen takaosat ja piiloon 
jäävät osat on puhdistettu. Materiaalipintoja (esim. lattia- ja pöytäpintoja) suojaavat pah-
vit ja suojat on poistettu tiloista. Tiloissa ei ole rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka 
estävät tilojen puhdistamista.  
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Ykkösvaiheessa tilat ovat jo lähes luovutusvalmiita. Tiloissa on tehty siivous ylhäältä 
alaspäin eli katosta lattiaan. Lattiat ja pinnat on pesty. Sähkö on päällä, alakatot ovat 
auki sekä niiden yläpuoliset pinnat on puhdistettu ja siivottu. Alakattosettien tekniikkale-
vyt ovat paikoillaan. Suojamuovit ovat päällä estämässä mahdollisen pölyn kulkeutu-
mista ilmanvaihtokanavistoon (kuva 17).  
Siivouksen jälkeen puhtauden arviointi suoritetaan tiloissa silmämääräisesti yhdessä val-
vojien kanssa sekä tilat hyväksytään ja dokumentoidaan. Alakattolevyt asennetaan pai-
koilleen. Puhtauden arvioinnin jälkeen tiloissa voidaan tehdä vain vähäisiä viimeistely-
töitä ja pölyämättömiä töitä, mm. ilmanvaihdon säätöä ja viritystä sekä paikkamaalauk-
sia. 
 
Kuva 17. Tilat valmiudessa puhtaudenarviointia varten. 
P1-puhtausluokitus ilmanvaihtolaitteistoissa todennetaan silmämääräisesti vertailemalla 
putken sisältä otettua kuvaa mallivalokuvaan. Mikäli kuvat näyttäisivät ilmanvaihtokana-
vistossa olevan pölyä tai likaa eikä näillä keinoilla päästäisi P1-puhtausluokan vaatimaan 
lopputulokseen, ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettaisiin nuohoamalla.  
38 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Piia Laamo 
Vaiheessa kaksi eli luovutusvaiheessa loppusiivous tehdään niin tarkkaan, että kaikki 
pinnat, kuten alakattojen kattopinnat, seinät, laattaseinät, laattalattiat, lattiakaivot, ovet, 
oven päälliset, kahvat, kynnykset, listojen päälliset, ikkunat, ikkunapuitteet, ikkunapinnat, 
lasiseinät, kalusteet, kalusteiden piiloon jäävät osat, laatikostot, tekniikkaputket, ilman-
vaihdon päätelaitteet, valaisimet, sähkökalusteet, porraskäytävät, portaikot ja kaiteet, on 
pyyhitty ja siivottu puhtaiksi. Tilat tarkistetaan, hyväksytään ja dokumentoidaan. P1 julis-
tetaan tiloihin. Tässä vaiheessa tilat ovat niin puhtaita, että tilaaja voi ottaa ne välittömästi 
käyttöön vastaanoton jälkeen.  
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4 LOPUKSI 
Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut kehittävää. Olen saanut kertauksen opintojen aikai-
siin kursseihin. 
Olen työskennellyt rakennuksilla vakituisesti vuodesta 2000. Aloitin rakennusalalla se-
kalaisista rakennustöistä, mm. puutavaran puhdistamisesta, purkutöistä, suojaus-, ra-
kennus- ja loppusiivoustöistä, jonka jälkeen siirryin kuljetus- ja varastonhallintatöihin. 
Tein myös tilapäisiä töitä rakennustyömailla kuljetustöiden ohessa, mm. avustavia ra-
kennustöitä sekä alakaton yläpuolisia puhdistustöitä ja suojauksia. P1-puhtausluokitus 
rakennustyössä on ollut tästä syystä luonteva valinta päättötyön aiheeksi. 
Kun etsin P1-puhtausluokituksesta tietoa, opin asioita aiheeseen liittyen sekä aiheen 
vierestä. Aiemmin alakattojen yläpuolisia puhdistuksia tehdessä en tullut ajatelleeksi, 
mistä puhdistustyöt ovat lähtöisin. Ajattelin, että rakennuksia on lähdetty rakentamaan 
paremmin ja turvallisuuteen on panostettu, koska tieto on lisääntynyt. Teoriaa lukiessa 
tavoitteeni oli löytää, mistä työmaalla tehtävät asiat ovat lähtöisin, kuka niitä ohjaa, suun-
nittelee ja valvoo. Opin ja löysin karkeasti sen, että rakennuttaja määrittää asioita, joiden 
haluaa hankkeessa toteutuvan, valitsee suunnittelijat sekä rakennustyön valvojat ja ura-
koitsijat, jotka hoitavat työmaalla parhaan mahdollisen suunnitelmien mukaisen toteutuk-
sen. Joskus työmaalla ihmeteltiin työntekijöiden kesken, miksi valvoja tarkkailee siis-
teyttä tai puuttuu puhtaanapitoon. Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että asiat ovat 
lähtöisin rakennuttajan laatutavoitteista. Niitä ohjataan esimerkiksi Sisäilmastoluokitus 
2008:n avulla ja tavoitteilla pyritään hankkeen osapuolten hyvinvointiin.  
Aiheen vierestä opin mm. työvaiheesta, jossa ikkunoita tiivistettiin tiivistysteipillä ympä-
röiviin rakenteisiin nähden. Vaikkei tämä liity suoraan P1-puhtausluokitukseen, ymmär-
sin Sisäilmastoluokitus 2008:a ja muuta teoriaa lukiessani, että se on osa rakennuttajan 
sisäilmastotavoitteita P1-puhtausluokan saavuttamisen lisäksi. Ikkunoiden tiivistäminen 
liittyy Tiivistalo-asioihin. Teipillä on hyvä diffuusiovastus. Tiivistäminen vaikuttaa raken-
nuksen sisäilman laatuun sekä välittyy tulevien käyttäjien hyvinvointiin.  
Opinnäytetyön sekä rakennusmestariopintojen aikana olen mielestäni kasvanut myös 
ihmisenä. Olen oppinut pitkäjänteisyyttä sekä sinnikkyyttä saavuttaa aloitetut työt lop-
puun. Vaikka opiskeleminen on toisinaan ollut rankkaa, on se kannattanut. Nyt osaan 
katsoa asioita uudella tavalla, uusin silmin. 
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Opinnäytetyön tarkoitus oli tuoda P1-puhtausluokka esille mm. aihealueiden ”Työ-
maasuunnittelu”, ”Ajallinen suunnittelu ja valvonta”, ”Keinot P1-puhtausluokan saavutta-
miseksi” avulla. Tavoitteena oli kuvata mitä P1 on, mihin sillä pyritään ja kuinka se voi-
daan saavuttaa. Mielestäni onnistuin tarkoituksen mukaisesti. 
Käytännössä tapoja saavuttaa P1-puhtausluokka voi olla monia. Teoriaa on hyvä osata 
soveltaa. P1-puhtausluokkaan voi päästä myös ns. normaalein keinoin, mutta siivous-
aika ja määrä voivat olla pidempiä sekä ilmanvaihtokanavien nuohous välttämätöntä. 
Tässä kohteessa teoriaa sovellettiin rakennuttajan ja urakoitsijoiden kanssa esimerkkinä 
ylipaineen luominen alipaineen sijaan ilmanvaihdon asennusten ajaksi. Tämä sopi koh-
teelle hyvin, koska ilmanvaihdon asennuksia oli paljon. Ylemmissä kerroksissa tehtiin 
viimeistelytöitä ja alemmissa kerroksissa muita rakennustöitä. Puhtaudenhallinnassa on-
nistuttiin, hanke valmistui aikataulussa ja P1-puhtausluokka saavutettiin.  
Kiitos kaikille osallistuneille mm. työpaikkaohjaajille ja opettajille. Valmistuminen häämöt-
tää, mutta opintie jatkuu. 
 
 
 
. 
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